

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

на 2014 год подрядным способом ООО УЖК "АРДО"

№ п/п	Адрес	Виды работ	ПЛАН, тыс.руб	Сроки выполнения работ
1	Сулимова,6	вывоз снега	9,6	январь-февраль
2	Учителей,22	вывоз снега	6	январь-февраль
3	Советская,20	вывоз снега	4	январь-февраль
4	Уральская,61	Электромонтажные работы- замена светильников в МОП	3,6	март-апрель
5	Гражданской,войны,1а	Электромонтажные работы- замена светильников в МОП	34	март-апрель
6	Советская,22/2	Электромонтажные работы	4,8	март-апрель
7	Сулимова,28а	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения по подвалу	89,7	март-апрель
8	Июльская,21	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, подъезды №3,4	328,4	март-апрель
9	Советская,15	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения по подвалу	20,9	март-апрель
10	Смазчиков,4	Электромонтажные работы. Замена светильников в МОП	57,4	март-май
11	Советская,20	Электромонтажные работы	6,9	март-май
12	Уральская,74	Замена светильников в МОП (внутреннего и наружного освещения)	217,1	март-май
13	Уральская,74	Установка узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ)	63,9	апрель-август

№ п/п	Адрес	Виды работ	ПЛАН, тыс.руб	Сроки выполнения работ
14	Советская,51, подъезд №1	Ремонт сан/тех систем водоснабжения и водоотведения, подъезд №1 (выборочн.)	207,2	апрель-май
15	Асбестовский,3/3,	Подключение общедомовых приборов учета холодной воды к системе диспетчеризации ИВК "Энергия"	8,2	апрель-май
16	Сулимова,45	Подключение общедомовых приборов учета холодной воды к системе диспетчеризации ИВК "Энергия"	7,7	апрель-май
17	Советская,51, подъезд №2	Ремонт сан/тех систем водоснабжения и водоотведения, подъезд №2	800,2	апрель-май
18	Уральская,58/1	Изготовление и установка металлического забора	120	апрель-май
19	Парковый,41/4	Подключение общедомовых приборов учета холодной воды к системе диспетчеризации ИВК "Энергия"	11,4	апрель-май
20	Сулимова,39	Обрезка деревьев	99,4	апрель-май
21	Уральская,74	Освещение дворовой территории	66,4	апрель-май
22	Уральская,59, подъезд №7	Ремонт сан/тех систем водоснабжения и водоотведения, подъезд №7-стояки	893,8	апрель-май
23	Менделеева,2а	Благоустройство территории	20,2	апрель-май
24	Июльская,21	Ремонт кровли	87	май-июль
25	Уральская,80	Усиление конструкций балконной плиты	32,2	май-июль
26	Уральская,50	Благоустройство территории (отсыпка парковки щебнем)	8,4	май-июль
27	Ботаническая,23	Электромон.работы	3,5	май-декабрь
28	Сулимова,30	Электромон.работы	3,1	май-декабрь
29	Уральская,74	Электромон работы	35,1	май-декабрь

№ п/п	Адрес	Виды работ	ПЛАН, тыс.руб	Сроки выполнения работ
30	Уральская,59	Электромон.работы	8	май-декабрь
31	Уральская,50	Электромон.работы	2,6	май-декабрь
32	Советская,16	Электромон.работы	2,7	май-декабрь
33	Шадринский,14/1	Электромон.работы	0,4	май-декабрь
34	Уральская,80	Электромон.работы	2,6	май-декабрь
35	Боровая,19	Электромон.работы	5,2	май-декабрь
36	Июльская,39/1	Электромон.работы	3,1	май-декабрь
37	Июльская,21	Электромон.работы	2,6	май-декабрь
38	Июльская,19	Электромон.работы	6,1	май-декабрь
39	Июльская,39/2	Электромон.работы	2,6	май-декабрь
40	Д.Зверева,10	Электромон.работы	3,1	май-декабрь
41	Тобольская,766/3	Электромон.работы	0,2	май-декабрь
42	Уральская,58/1	Завоз земли для газонов	6,5	май
43	г.Екатеринбург, ул.Июльская,21	Завоз земли для газонов	6,5	май
44	г.Екатеринбург, ул.Июльская,39/1	Завоз земли для газонов	6,5	май
45	г.Екатеринбург, ул.Июльская,39/2	Завоз земли для газонов	6,5	май
46	г.Екатеринбург, ул.Уральская,59	Завоз земли для газонов	6,5	май
47	г.Екатеринбург, пер.Асбестовский,3	Завоз земли для газонов	6,5	май
48	Сулимова,6	Завоз земли для газонов	6,5	май
49	Д.Зверева,10	Завоз земли для газонов	6,5	май
50	Июльская,19, под №6,7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - стояки	71,3	июнь-август
51	Уральская,80	Установка узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ)	129,5	июнь-август
52	Сулимова,30	Ограждение территории	81,3	июнь-август
53	Сулимова,45	Обрезка деревьев	50,7	июнь-август
54	Советская,22/2	Изготовление и монтаж секций ограждения	154,6	май-июнь
55	Шалинский,4	Изготовление и монтаж алюминиевых конструкций	34,8	июнь-август
56	Боровая,19а	Озеленение территории ТСЖ	33,9	июнь-август

№ п/п	Адрес	Виды работ	ПЛАН, тыс.руб	Сроки выполнения работ
57	Уральская,50	Установка детского оборудования	146,1	июнь-август
58	Июльская,19	ремонт подъезда №1	127,6	июнь-август
59	Смазчиков ,4	Благоустройство территории	201	июнь-август
60	Советская,15	Ремонт подъездов №1,7,12, подъезд №8-замена почтовых ящиков	164,7	июль-август
61	Сулимова,6а	Благоустройство территории	416,8	июль-ноябрь
62	Июльская,19	ремонт м/п швов	123,5	июль-ноябрь
64	Июльская,39/2	ремонт м/п швов	106,4	июль-ноябрь
65	Асбестовский,8	ремонт м/п швов	6,4	июль-ноябрь
66	Парковый,45/1	ремонт м/п швов	30,8	июль-ноябрь
67	Парковый,41/4	ремонт м/п швов	20,5	июль-ноябрь
68	Парковый,41/3	ремонт м/п швов	16,4	июль-ноябрь
69	Сулимова,39	ремонт м/п швов	4,8	июль-ноябрь
70	Советская,49	ремонт м/п швов	13,2	июль-ноябрь
71	Советская,16	ремонт м/п швов	21,2	июль-ноябрь
72	Уральская,59	ремонт м/п швов	34,2	июль-ноябрь
73	Учителей,22	ремонт м/п швов	13	июль-ноябрь
74	Смазчиков ,4	ремонт м/п швов	2,6	июль-ноябрь
75	Уральская,58/1	ремонт м/п швов	51,9	июль-ноябрь
76	Учителей,7а	ремонт м/п швов	25,9	июль-ноябрь
77	Уральская,74	ремонт м/п швов	13	июль-ноябрь
78	Июльская,21	ремонт м/п швов	23,9	июль-ноябрь
79	Июльская,39/1	ремонт м/п швов	13	июль-ноябрь
80	Гражданской войны,1а	ремонт м/п швов	13	июль-ноябрь
81	Советская,6	Ремонт подъезда	45	июль-август
82	Советская,43	Д/площадка	420	июль-сентябрь
83	Менделеева,2а	Обрезка деревьев	6,8	июль-сентябрь
84	Июльская,21	Обрезка деревьев	31,1	июль-сентябрь
85	Советская,22/2	ремонт МОП	209,4	июль-сентябрь
86	г.Екатеринбург, ул.Учителей,22	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
87	г.Екатеринбург, пер.Парковый,41/4	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
88	г.Екатеринбург, ул.Советская,51	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
89	г.Екатеринбург, пер.Шалинский,4	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
90	г.Екатеринбург, ул.Боровая,19	Завоз земли для газонов	13	июль-сентябрь
91	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,39	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь

№ п/п	Адрес	Виды работ	ПЛАН, тыс.руб	Сроки выполнения работ
92	г.Екатеринбург, ул.Советская,20	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
93	г.Екатеринбург, ул.Советская,16	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
94	г.Екатеринбург, ул.Уральская,74	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
95	г.Екатеринбург, ул.Уральская,59	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
96	г.Екатеринбург, ул.Уральская,50	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
97	г.Екатеринбург, ул.Учителей,7а	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
98	г.Екатеринбург, ул.Пионеров,4	Завоз земли для газонов	3,2	июль-сентябрь
99	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,63	Завоз земли для газонов	3,2	июль-сентябрь
100	г.Екатеринбург, ул.Июльская,19	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
101	г.Екатеринбург, ул.Г.Войны,1а	Завоз земли для газонов	6,5	июль-сентябрь
102	г.Екатеринбург, ул.Сахалинская,7	Сантехнические работы по подвалу	39,9	июль-октябрь
103	г.Екатеринбург, ул.Уральская,61	Д/площадка	487,2	июль-октябрь
104	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6а	Изготовление и монтаж м/к ограждения	65,9	июль-октябрь
105	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,45	замена лифтового оборудования	193,5	июль-октябрь
106	г.Екатеринбург, ул.Июльская,21	Ремонт кровли	112,4	июль-октябрь
107	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6	Ремонт МОП	169,1	июль-октябрь
108	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,39	проектные работы на ремонт сантех систем ХВС,ГВС,канализации	30	июль-октябрь
109	г.Екатеринбург, ул.Июльская,39/2	Ограждение территории	81,3	июль-октябрь
110	г.Екатеринбург, ул.Советская,22/2	обрезка деревьев	35,3	июль-октябрь
111	г.Екатеринбург, ул.Пионеров,4	Ремонт цоколя	53,9	июль-октябрь
112	г.Екатеринбург, ул.Июльская,39/2	Благоустройство территории	15,4	июль-октябрь
113	г.Екатеринбург, ул.Советская,22/2	Благоустройство территории	28,4	июль-октябрь
114	г.Екатеринбург, ул.Июльская,19	Замена окон из ПВХ профиля (14,82м2)	54,4	июль-октябрь

№ п/п	Адрес	Виды работ	ПЛАН, тыс.руб	Сроки выполнения работ
115	г. Екатеринбург, ул. Июльская, 39/2	ремонт крыши	102,7	июль-октябрь
116	г. Екатеринбург, ул. Советская, 8	ремонт отмостки	63,8	июль-октябрь
117	г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 30, Сулимова, 4 7, Уральская, 74	монтаж оборудования системы диспетчеризации ИВК	46	август-ноябрь
	Жилой фонд ООО УЖК "АРДО" (приложение)	Благоустройство дворовых территорий		
	в том числе			
118	г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 6		82,9	сентябрь-октябрь
119	г. Екатеринбург, ул. Пионеров, 4		31,4	сентябрь-октябрь
120	г. Екатеринбург, Д. Зверева, 10		17,1	сентябрь-октябрь
121	г. Екатеринбург, ул. Учителей, 1		35,2	сентябрь-октябрь
122	г. Екатеринбург, пер. Парковый, 41/3		3	сентябрь-октябрь
123	г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 39		4,6	сентябрь-октябрь
124	г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 41		13	сентябрь-октябрь
125	г. Екатеринбург, ул. Советская, 43		17,4	сентябрь-октябрь
126	г. Екатеринбург, ул. Июльская, 39/1		35,9	сентябрь-октябрь
127	г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 3		11,6	сентябрь-октябрь
128	г. Екатеринбург, ул. Уральская, 50		46,7	сентябрь-октябрь
129	г. Екатеринбург, ул. Советская, 2		13,8	сентябрь-октябрь
130	г. Екатеринбург, пер. Шадринский, 14/1, 14/2	ремонт откосов	8	сентябрь-ноябрь
131	г. Екатеринбург, ул. Советская, 2	Ремонт систем водоотведения по подвалу	27,8	сентябрь-ноябрь
132	г. Екатеринбург, ул. Учителей, 22	Изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого профиля	100,3	сентябрь-ноябрь
133	г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 39	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (8 стояков) - правая часть	171,7	сентябрь-ноябрь

№ п/п	Адрес	Виды работ	ПЛАН, тыс.руб	Сроки выполнения работ
134	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,39	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (8 стояков) - левая часть	158,9	декабрь
135	г.Екатеринбург, пер.Асбестовский,8	Обрезка деревьев	41	сентябрь-октябрь
136	г.Екатеринбург, пер.Асбестовский,3/3	Ремонт подъезда №2	126,3	сентябрь-октябрь
137	г.Екатеринбург, ул.Учителей,7а	ограждение газонов	49,4	сентябрь-октябрь
138	г.Екатеринбург, ул.Июльская,39/2	ремонт входных групп	31,1	сентябрь-октябрь
139	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,47	ремонт отмостки	82,8	сентябрь-октябрь
140	г.Екатеринбург, ул.Советская,43	ремонт входных групп	21,1	сентябрь-октябрь
141	г.Екатеринбург, пер.Шалинский,4	Монтаж наружного освещения	51	сентябрь-октябрь
142	г.Екатеринбург, пер.Асбестовский,3	Замена почтовых ящиков	43,4	октябрь-ноябрь
143	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6а	замена оконных блоков	12,4	октябрь-ноябрь
144	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6	замена оконных блоков	27	октябрь-ноябрь
145	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,45	замена труб ливневой канализации	47,2	октябрь-ноябрь
146	г.Екатеринбург, ул.Советская,51	Монтаж ограждения	192,2	октябрь-ноябрь
147	г.Екатеринбург, ул.Солнечная,29, под.1 -	замена канатоведущего шкива лифта	25,3	ноябрь-декабрь
148	г.Екатеринбург, ул.Советская,16	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения по подвалу	230	ноябрь-декабрь
149	г.Екатеринбург, ул.Июльская,21, Смазчиков,4, Советская,17,20, Сулимова,63	Монтаж оборудования системы диспетчеризации ИВК "Энергия" и подключению приборов учета к системе диспетчеризации	42,6	ноябрь-декабрь
156	г.Екатеринбург, ул.Учителей,7а	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА	13,5	ноябрь-декабрь

№ п/п	Адрес	Виды работ	ПЛАН, тыс.руб	Сроки выполнения работ
157	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6А	Установка систем видеонаблюдения	148	ноябрь-декабрь
158	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6А	Установка системы придомового освещения	38	ноябрь-декабрь
	ИТОГО		9884,30	

Директор ООО УЖК "АРДО"

Д.А.Скрипник

Исп. Проказина Н.В.
360-39-19


