

**ПЛАН**

капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов ООО УЖК "АРДО", финансируемого за счет средств собственников жилых помещений на 2014 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь (по техпаспорту), м2	ПЛАН тыс.руб.	Виды работ							Сроки выполнения работ
				фасад	крыша	сантехн.работы	электром. работы	общестроит.р аботы	спец.работы (узлы учета тепловой энергии)	лифты	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Уральская,59	14967,7	941,3	94,4		846,9					март-апрель
2	Сулимова,28а	1742,9	17,8			17,8					март
3	Июльская,21	7476,5	114,5			114,5					март
4	Советская,22/2	15366	254,5					254,5			март-апрель
5	Уральская,74	17175,8	91						91		август
6	Советская,51	11143,3	472,5			472,5					апрель
7	Июльская,39/2	7270,4	115,1		115,1						июль
8	Июльская,19	13129,6	306,2		63,3	242,9					май-сентябрь
9	Учителей,22	6746,2	216,7					216,7			июль
10	Советская,43	9528	142,2					142,2			июнь
11	Смазчиков,4	<b>4021,2</b>	119					119,00			август
12	Сулимова,6а	5178,5	54,9					54,9			июль
13	Сахалинская,7	1834,5	28			28					июль
14	Сулимова,6	14472,6	111,2		111,2						июль
15	Сулимова,45	3257	34,5							34,5	март-декабрь
16	Солнечная,29	4748	32,7							32,7	июль-декабрь
17	Боровая,19	18745,7	39,7							39,7	апрель-август
18	Сулимова,39	4271,6	132,8			132,8					сентябрь
19	Советская,16	5830,5	239			239					декабрь
	ИТОГО	166906	3464		289,6	2094,4		532,8	0	106,9	

Директор ООО УЖК "АРДО"

Д.А.Скрипник

Иск Прокакина Е.В.


