

**ПЛАН
текущего ремонта
на 2015 год подрядным способом ООО УЖК "АРДО"**

№ п/п	Адрес	Виды работ	ПЛАН, тыс. руб	Сроки выполнения работ
1	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6	Ограждение территории	385,2	январь-март
2	г.Екатеринбург, ул.Советская,51	Монтаж ограждения	352,2	январь-март
3	г.Екатеринбург, ул.Красина,127	ремонт подъездов	68,3	январь-март
4	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6	ремонт МОП	111,8	январь-март
5	г.Екатеринбург, ул.Боровая,19	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения в п.№5	1497,9	январь-март
6	г.Екатеринбург, ул.Советская,22/2	Замена светильников наружного и внутреннего освещения	88,4	январь-март
7	г.Екатеринбург, ул.Советская,43	Монтаж конструкций окон из ПВХ в МОП	264,7	январь-март
8	г.Екатеринбург, ул.Июльская,19	Монтаж конструкций окон из ПВХ в МОП	353,8	январь-март
9	г.Екатеринбург, Уральская,58/1	Монтаж конструкций окон из ПВХ в МОП	70,3	январь-март
10	г.Екатеринбург, Июльская,19	Монтаж конструкций окон из ПВХ в МОП в п.№2	70,3	январь-март
11	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,28а	Разработка проектной документации узла учета тепловой энергии с согласованием проекта в энергосберегающей организации	20,0	январь-март
12	г.Екатеринбург, ул. Июльская,39/2, Сулимова,39	комплекс работ по монтажу оборудования системы диспетчеризации системы ИВК "Энергия" и подключение общедомовых приборов учета тепловой энергии и электроэнергии к системе диспетчеризации ИВК "Энергия"	60,0	январь-март
13	Жилой фонд - электромонтажные работы			
	в том числе:			
	Учителей,22		5,9	январь-март
	Пионеров,4		4,9	январь-март
	Сулимова,6		10,7	январь-март
	Асбестовский,3/3		2,7	январь-март

14	г.Екатеринбург, ул.Гражданской войны,1а	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения по подвалу	100,9	февраль-апрель
15	г.Екатеринбург, Советская,6	Замена оконных блоков	105,5	февраль-апрель
16	г.Екатеринбург, Уральская,74	Про-во монтажных и пусконаладочных работ системы охранного телевидения	39,5	февраль-апрель
17	г.Екатеринбург, Сулимова,6а	Изготовление и монтаж металлической двери	26,5	февраль-май
18	г.Екатеринбург, Сулимова,6а	Установка домофонной системы , подключение монтажа системы	25,3	февраль-май
19	г.Екатеринбург, Сулимова,30	ХВС - 2 кухонных стояка	102,1	февраль-апрель
20	г.Екатеринбург, ул. Учителей,22, Советская,12	Комплекс работ по монтажу оборудования системы диспетчеризации системы ИВК "Энергия" и подключение общедомовых приборов учета тепловой энергии и электроэнергии к системе диспетчеризации ИВК "Энергия"	58,3	март-апрель
21	г.Екатеринбург, Сулимова,41	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения - стояки в п.№2	213,6	апрель-май
22	г.Екатеринбург, Учителей,22	Устройство откосов	91,0	апрель-май
23	г.Екатеринбург, пер.Шалинский,4	Замена циркуляционного насоса	7,0	апрель-май
24	г.Екатеринбург, ул.Советская,15	Ремонт подъездов №11,6,9	225,5	апрель-июль
25	г.Екатеринбург, ул.Уральская,50	Замена почтовых ящиков	41,9	апрель-май
26	г.Екатеринбург, ул.Советская,15	Ограждение газонов	70,4	апрель-май
27	г.Екатеринбург, ул.Советская,2, Уральская,58/1, Шадринский,14/1	оборудования системы диспетчеризации системы ИВК "Энергия" и подключение общедомовых приборов учета тепловой энергии и электроэнергии к системе диспетчеризации ИВК "Энергия"	56,6	апрель-май
28	г.Екатеринбург, ул.Советская,22/2	Изготовление и установка распашных ворот	36,0	апрель-май
29	Жилой фонд - ремонт межпанельных швов	Ремонт межпанельных швов		
	Парковый,45/1		55,5	апрель-май
	Уральская,59		125,5	апрель-май
	Парковый,41/4		31,1	апрель-май
	Парковый,41/3		47,1	апрель-май
	Сулимова,39		23,5	апрель-май
	Июльская,39/1		10,5	апрель-май
	Гражданской войны,1а		6,3	апрель-май
	Учителей,22		6,3	апрель-август
	Советская,20		3,8	апрель-август
	Парковый,43		6,3	апрель-август
	Июльская,21		22,2	апрель-август
	Июльская,39/2		100,5	апрель-август
	Советская,16		12,6	апрель-август
	Июльская,19		11,8	апрель-август
	Уральская,59		11,8	апрель-август
30	г.Екатеринбург, ул.Советская,16	Спил деревьев	27,5	апрель-май

31	г.Екатеринбург, ул.Уральская,80	Ремонт инженерных систем ХВС, ГВС, канализации (2 стояка)	404,0	май-июнь
32	Жилой фонд - завоз земли для газонов	Завоз земли для газонов	70,2	май
	в том числе			
	Советская,17			
	Советская,8			
	Советская,49			
	Сулимова,47			
	Парковый,41/4			
	Советская,43			
	Июльская,39/2			
	Советская,22/2			
33	Жилой фонд - завоз песка в песочницы	Завоз песка в песочницы	13,1	май
	в том числе			
	Парковый,43			
	Советская,4			
	Уральская,59			
	Советская,51			
	Г.Войны,1а			
	Советская,8			
	Боровая,19			
	Советская,49			
	Сулимова,47			
	Асбестовский,3			
	Советская,12			
	Советская,22/2			
34	г.Екатеринбург, ул.Учителей,22	Ремонт подъезда №1	218,6	май-июль
35	г.Екатеринбург, ул.Коминтерна,11А	Замена основных несущих канатов пассажирского лифта	40,1	май-июнь
36	г.Екатеринбург, ул.Боровая,19, подъезд №3	Ремонт редуктора лебедки	43,8	май-июнь
37	Жилой фонд - завоз песка в песочницы	Завоз песка в песочницы	8,4	май
	в том числе			
	Сулимова,6			
	Сулимова,59			
	Д.Зверева,10			
	Сахалинская,7			
	Солнечная,29			
	Пионеров,4			
	Учителей,1			
	Коминтерна,11а			
	Омская,108			
	Мира,10			
38	Жилой фонд - завоз земли для газонов	Завоз земли для газонов	43,4	май
	в том числе:			
	Сулимова,6			
	Советская,15			
	Сулимова,6а			
	Советская,16			
	Советская,20			
	Уральская,50			

39	Жилой фонд - завоз песка в песочницы	Завоз песка в песочницы	6,2	май
	Шалинский,4			
	Уральская,50			
	Уральская,58/1			
	Сулимова,6а			
	Учителей,22			
	Шадринский,14			
40	Боровая,19, Сахалинская,7	Комплекс работ по монтажу оборудования системы диспетчеризации ИВК "Энергия" и подключение общедомовых приборов учета тепловой энергии к системе диспетчеризации ИВК "Энергия"	53,0	май-июнь
41	г.Екатеринбург, ул.Июльская,19, подъезд №1	Устройство оконных откосов	38,8	май-июль
42	г.Екатеринбург, пер.Шадринский,14/2	Проведение пожарно-технической экспертизы	7,0	май-июль
43	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,30	Ремонт фасада	8,7	май-июль
44	г.Екатеринбург, ул.Учителей,2а	Завоз земли для клумб и фитогадок	35,1	май-июль
45	г.Екатеринбург, ул.Уральская,74	Установка песочницы	1,6	май-сентябрь
46	г.Екатеринбург, ул.Июльская,39/1;39/2	Ограждение территории	42,0	май-август
47	г.Екатеринбург, ул.Советская,43	Ограждение территории	72,0	май-август
48	г.Екатеринбург, ул.Июльская,21	Ограждение территории	15,0	май-август
49	г.Екатеринбург, ул.Советская,43	Установка забора	129,8	май-август
50	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6	Изготовление МАФ	180,8	июнь-сентябрь
51	г.Екатеринбург, ул.Учителей,22, п.1, п.2	Замена тяговых канатов лифта	81,0	июнь-сентябрь
52	г.Екатеринбург, пер.Шадринский,14/2	Ремонт МОП	5,5	сентябрь-октябрь
53	г.Екатеринбург, ул.Советская,15	Ограждение газонов	166,3	июнь-июль
54	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6	ремонт входных групп	2,8	июнь-июль
55	г.Екатеринбург, пер.Асбестовский,3/3; ул.Советская,17, ул.Сулимова,45, ул.Сулимова,49	Комплекс работ по монтажу оборудования системы диспетчеризации ИВК "Энергия" и подключение общед.приборов учета эл/энергии к системе диспетчеризации ИВК "Энергия"	28,9	июнь-июль
56	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,28а	Замена труб-в отпления и ГВС по подвалу	118,9	июль-август
57	г.Екатеринбург, ул.Июльская,21	Обрезка деревьев	44,5	июль-август
58	Жилой фонд - проверка оборудования УКУТ	Проверка оборудования УКУТ	206,2	июль-август
	в том числе:			
	Асбестовский,3			
	Советская,12			
	Советская,43			
	Советская,49			
	Советская,20			
	Сулимова,30			

	Уральская,59			
59	г.Екатеринбург, ул.Советская,6	Замена металлической двери	18,5	июль-август
60	г.Екатеринбург, ул.Советская,8	Замена металлической двери	18,5	июль-август
61	г.Екатеринбург, ул.Уральская,58/1	Ремонт крыши над 1-м подъездом	27,6	июль-август
62	г.Екатеринбург, ул.Уральская,52/3	Ограждение придомовой территории	56,2	июль-август
63	г.Екатеринбург, ул.Учителей,22,	Ремонт подъезда №2	217,6	июль-август
64	г.Екатеринбург, ул.Боровая,19	Ремонт кровельных покрытий над козырьками и балконами	111,2	август-октябрь
65	г.Екатеринбург, ул.Учителей,22	Ремонт МОП и л/клеток, подъезд №3	217,6	август-октябрь
66	Жилой фонд - Поверка оборудования УКУТ (приложение)	Поверка оборудования УКУТ	540,1	август-ноябрь
	в том числе			
	Асбестовский,3			
	Асбестовский,3/3			
	Асбестовский,8			
	Боровая,19			
	Г.войны,1а			
	Д,Зверева,10			
	Июльская,19			
	Июльская,21			
	Июльская,39/1			
	Июльская,39/2			
	Красина,127			
	Менделеева,2а			
	Мира,10			
	Парковый,41/3			
	Парковый,41/4			
	Парковый,45/1			
	Пионеров,4			
	Смазчиков,4			
	Советская,2			
	Советская,4			
	Советская,6			
	Советская,8			
	Советская,15			
	Советская,16			
	Советская,22/2			
	Советская,51			
	Солнечная,29			

	Сулимова,41			
	Сулимова,45			
	Сулимова,47			
	Сулимова,49			
	Сулимова,59			
	Уральская,50			
	Уральская,52/3			
	Уральская,58/1			
	Учителей,1			
	Учителей,7а			
	Учителей,22			
	Омская,108			
67	г.Екатеринбург, Смазчиков,4	ремонт крылец	91,0	август-декабрь
68	Уральская,50	ремонт крыши	425,0	сентябрь-октябрь
69	г.Екатеринбург, ул.Коминтерна,11А	Прокладка труб ливневой канализации	35,3	сентябрь-октябрь
70	г.Екатеринбург, ул.Солнечная,29, под.2	замена канатоведущего шкива лифта	10,0	август-сентябрь
71	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,39	Замена канатоведущего шкива лифта	23,4	август-сентябрь
72	г.Екатеринбург, ул.Советская,43	Установка забора	69,0	сентябрь-октябрь
73	г.Екатеринбург, ул.Советская,16	подготовка почвы для устройства газонов	23,0	сентябрь-октябрь
74	г.Екатеринбург, ул.Июльская,19	Ремонт крыши над козырьками	123,0	сентябрь-октябрь
75	г.Екатеринбург, ул.Советская,22/2	Ремонт отмостки и цоколя	413,0	сентябрь-октябрь
76	г.Екатеринбург, ул.Вилонова,20	замена насоса	16,2	сентябрь-октябрь
77	г.Екатеринбург, ул.Учителей,22, подъезд №1	ремонт лифта рег.№13058	16,0	сентябрь-октябрь
78	г.Екатеринбург, ул.Учителей,22, подъезд №2	ремонт лифта рег.№13059	27,0	сентябрь-октябрь
79	г.Екатеринбург, ул.Учителей,22, подъезд №3	ремонт лифта рег.№13060	7,0	сентябрь-октябрь
80	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6а	Монтаж и ремонт ограждений из нержавеющей стали	8,0	сентябрь-октябрь
81	г.Екатеринбург, ул.Смазчиков,4	Обрезка деревьев	21,0	октябрь-ноябрь
82	г.Екатеринбург, ул.Пионеров,4	Обрезка деревьев	37,4	октябрь-ноябрь

83	г.Екатеринбург, ул.Учителей,7а	Устройство пандуса	3,0	октябрь-ноябрь
84	г.Екатеринбург, ул.Ботаническая,23	Наладка узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ)	10,0	октябрь-декабрь
85	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,28а	Наладка узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ)	25,0	октябрь-декабрь
86	г.Екатеринбург, ул.Советская,43	Монтаж и подключение системы контроля доступа на калитке	14,4	октябрь-декабрь
87	г.Екатеринбург, ул.Июльская,39/2, п.3	Ремонт редуктора лебедки	17,0	сентябрь-октябрь
88	г.Екатеринбург, ул.Уральская,59	Замена почтовых ящиков в подъездах №3,4	25,2	октябрь-ноябрь
89	г.Екатеринбург, ул.Боровая,19	Установка элеваторов	32,0	ноябрь-декабрь
90	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6	Замена элеваторов	9,6	ноябрь-декабрь
91	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,39	Освещение мест общего пользования	14,0	ноябрь-декабрь
92	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,39	Освещение переходных лоджий	6,2	ноябрь-декабрь
93	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6а	изготовление и установка горки	35,2	декабрь
94	г.Екатеринбург, пер.Шадринский,14/1,14/2	изготовление и установка горки	35,2	декабрь
95	г.Екатеринбург, ул.Советская,51	изготовление и установка горки	35,0	декабрь
96	г.Екатеринбург, ул.Учителей,7а	электромонт. работы, узел автомат управления дворового освещения	15,0	декабрь
97	г.Екатеринбург, ул.Уральская,50	электромонт. работы, узел автомат управления дворового освещения	13,0	декабрь
98	г.Екатеринбург, пер.Асбестовский,3/3	электромонт. работы, уличное освещение	13,4	декабрь
99	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,6а	замена трансформаторов тока	7,4	декабрь
100	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,47	замена трансформаторов тока	3,4	декабрь
101	г.Екатеринбург, ул.Сулимова,28а	замена трансформаторов тока и счетчика	3,4	декабрь

102	г.Екатеринбург, ул.Уральская,61	замена светильников в МОП	12,0	декабрь
103	г.Екатеринбург, пер.Шадринский,14/1,14/2	Прокладка заземляющего проводника по стоякам	29,0	декабрь
104	г.Екатеринбург, пер. Учителей,22	Ремонт межпанельных швов	10,0	декабрь
ИТОГО			10076,3	

Директор ООО УЖК "АРДО"
Д.А.Скрипник

Исполнитель
начальник ПТО Проказина Н.В.
360-39-19

